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1. PROJETO DE 
(Coloque aqui o nome do Projeto)
1.1 Resumo
(Coloque aqui um breve resumo do que é o projeto a ser desenvolvido)

Gerente do Projeto:


Sponsor:
Prof. João Carlos Boyadjian


Turma: 



Grupo 

2. Autores do Trabalho
(Coloque aqui o nome de cada integrante do seu grupo de trabalho)

Nome
=

Experiência = (coloque no máximo 6 linhas)

3. Plano do Projeto

3.1 Plano de Escopo (5.0)
3.1.1 – Planejar o Gerenciamento do Escopo (5.1)

(coloque aqui uma descrição de como será desenvolvido o plano de escopo)
3.1.2 Coletar Requisitos (5.2)

(Coloque aqui os Requisitos de Produto e Requisitos de Projeto)
3.1.3 Definir Escopo (5.3)– 

(Coloque aqui a Declaração de Escopo) 
· Descrição do escopo do produto
· Descrição do escopo do Projeto

· Restrições 

· Premissas

· Entregas do projeto, 
· Critérios de aceitação
· Exclusões

3.1.4 Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS) (5.4)
(Coloque aqui o EAP/WBS do Projeto. Pode ser no formato gráfico ou em forma de lista )
3.2 - Planejamento do Cronograma (6.0)

3.2.1 – Planejar o Gerenciamento do Cronograma (6.1)

(coloque aqui uma descrição de como será desenvolvido o plano de cronograma)
5.2.2. – Definir Atividades (6.2), Seqüenciar Atividades (6.3); Estimar Durações das atividades (6.4).
	EAP(5.4)
	Atividade (6.2)
	Duração (6.4)
	Predecessoras (6.3)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.2.2 - Desenvolver a rede de precedências do projeto com as datas cedo e tarde, folgas totais e livres e informe qual é o caminho critico do projeto.
3.2.3  Desenvolver o cronograma do projeto (6.5). Se estiver utilizando uma ferramenta computadorizada, cole aqui a imagem com a lista de atividades, duração, predecessoras, datas cedo e tarde, folga total.
3.3 Planejamento dos Custos (7.0)

3.3.1 – Planejar o Gerenciamento do Custo (7.1)

(coloque aqui uma descrição de como será desenvolvido o plano de custo)
3.3.2 – Estimar os Custos (7.2) 
(Coloque aqui a composição do custo de cada item da EAP (materiais, mão de obra, equipamentos, serviços)
	EAP
	Atividade
	Quanti-dade(s)
	Recurso (s)
	Taxa (s)
	Valor estimado

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Total
	


3.3.3 –Determinar o orçamento (7.3)

(Coloque aqui o valor orçado para cada fase do projeto, conforme EAP do projeto e demonstre os valores orçados no cronograma de desembolso e apresente a curva S na escala de tempo que seu projeto utiliza (dias, semana, mês))
	EAP
	Fase
	Valor Orçado
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	Mês 4
	Mês 5
	Mês 6
	Mês 7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Valor Periódico
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Valor Acumulado
	
	
	
	
	
	
	


3.4 Plano de Qualidade (8.1)

(Defina no Plano de gerenciamento da qualidade, a política de qualidade, as normas e procedimentos necessários para se executar o projeto com qualidade. Definir também os critérios de medição a serem utilizados em cada fase - 8.1). 

	Atividade
	Requisitos
	MÉTODO DE CONTROLE
	Disposição da Não conformidade (NC)

	EAP
	ATIVIDADE
	REFE-
RÊNCIA
NORMA
	Métrica
	Especificação

(critério de medição)
	
	

	
	
	
	
	
	Quem?
	Quando?
	Como?
	O que fazer

em caso de NC
	Quem?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.5 Plano de Recursos (9.0)

3.5.1 –Planejar o Gerenciamento dos Recursos (9.1)
(Coloque aqui o plano de gerenciamento dos recursos 
Identificação dos recursos necessários

Como adquirir os recursos, 
Como se dará o gerenciamento dos recursos da equipe, 

Coloque aqui os treinamentos necessários, 

Como será promovido o desenvolvimento da equipe, 

Como será gerenciado e controlado os recursos físicos e de equipe.)

(Coloque aqui o organograma do projeto)
 (Coloque também a matriz de responsabilidades do projeto)
	Fase/Responsável
	
	
	
	
	Cliente

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


R - Responsável;  A – Aprova; C – Consultado; I= Informado
 (Coloque aqui as funções e responsabilidades de cada um do projeto (quem faz o que e quem decide o que)

	STAKEHOLDERS
	FUNÇÃO

	
	

	
	

	
	

	
	


Estimar os recursos das atividades (9.2)
(Coloque aqui EAP com as atividades, os recursos necessários e as quantidades)
	ID
	PACOTE DE TRABALHO
	DESCRIÇÃO DO
RECURSO
	QTDE. NECESSÁRIA
DE RECURSOS


5.5.3 – Coloque, se exigido o Termo de Nomeação da equipe
· (Valores da equipe,- comportamento aceitável dos membros da equipe, compromissos da equipe, código de conduta, Diretrizes para comunicação, Critérios e processo para tomada de decisões, Processo para resolução de conflitos, Diretrizes para reuniões – etiqueta; Acordos da equipe).
3.6 Plano de Comunicações (10.0) 

3.6.1 Planejar o Gerenciamento de Comunicações (10.1)

(Coloque aqui o plano de gerenciamento de comunicações do projeto)
(Coloque aqui uma lista de documentos, os modelos de documentos a serem emitidos no projeto com identificação do emissor das informações, receptores das informações, formato, periodicidade das emissões, mídia a ser utilizada)
	Documento
	Emissor
	Receptores
	Periodicidade
	Mídia Utilizada

(eletr ou imp)
	Formato

(txt ou gráfico)

	P.Charter
	
	
	
	
	

	Plano de Projeto
	
	
	
	
	

	Pedido de Mudança
	
	
	
	
	

	Relatório Progresso
	
	
	
	
	

	Rel. Aceite
	
	
	
	
	

	Rel. Status
	
	
	
	
	

	Rel. Final
	
	
	
	
	


(Coloque também as reuniões que deverão ser realizadas, quem convocará, quem deverá participar e a frequência de reuniões).

	Reunião
	Convocador
	Participantes
	Periodicidade
	Local
	Duração

	Kickoff
	
	
	
	
	

	Status
	
	
	
	
	

	Encerramento
	
	
	
	
	


3.7 Plano de Risco (11.0)

5.7.1 Planejar o Gerenciamento de Riscos (11.1)

(Coloque aqui o plano de gerenciamento de riscos - metodologia para mitigar os riscos e pontuar o grau de risco)

(defina a estrutura analítica dos riscos; EAR/RBS – defina a matriz de impacto e probabilidade de riscos do seu projeto a ser utilizada para o processo de qualificação dos riscos do seu projeto - 11.1.3.1)
5.7.2 – Identificar os Riscos (11.2)

(Identifique e emita uma lista de riscos com as categorias de riscos associadas a eles – 11.2.3.1)

5.7.3 – Qualificar os Riscos (11.3)

(Qualifique os riscos do seu projeto associando os riscos, categorias, probabilidade de ocorrência, impacto possível e o cálculo do grau de risco – 11.3.3.1)

	Registro de risco

	EAP
	Risco (11.2)
	Categoria (11.1)
	Probabilidade (11.3)
	Impacto(11.3)
	Grau de risco (11.3)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.7.4 – Planejar as Respostas ao Risco (11.5)

(Faça a análise de respostas aos riscos do seu projeto para implementar as estratégias do plano de contingencia ou plao alternativo para a resposta ao riscos - 11.5.3.1)
	Risco
	Estratégias e ações de resposta ao risco (negativo e positivo)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


5.7.5 – Planejar as Respostas ao Risco (11.5)

(Faça a análise de respostas aos riscos do seu projeto para implementar as estratégias do plano de contingencia ou plao alternativo para a resposta ao riscos - 11.5.3.1)
3.8 Plano das Aquisições (12.0)

3.8.1 – Planejar o Gerenciamento das Aquisições (12.1)

(Coloque aqui a politica de compras a ser implementada no projeto)

(Coloque aqui o Plano de Compras e Aquisições  – Deve contemplar o que comprar quanto comprar, quando comprar e tipo de contrato a ser utilizado para compra e o valor de aquisição)
	EAP/WBS
	Quantidade
	Material
	Prazo
	Valor

de aquisição
	Tipo de Contrato

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.9 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas (13.2)

(Coloque aqui o plano de engajamento das partes interessadas)

(Coloque aqui a lista dos participantes e analises de estratégias a serem utilizadas)

	Nome
	Departa-mento
	Avaliação do Impacto
	Impacto
	Estratégia a ser utilizada

	
	
	-2
	-1
	0
	1
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.10 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto Integrado (4.2.3)

(coloque aqui o Ciclo de Vida escolhido para o Projeto)

(coloque aqui o Plano de Gerenciamento de Mudanças do Projeto)

(Coloque aqui o Plano de Aceitação do escopo)
OBS: OS NUMEROS ENTRE PARÊNTESIS, EX: (5.1) SÃO REFERÊNCIAS PARA CONSULTA AOS ITENS DO PMBOK QUE TRATAM DO ASSUNTO.
copyright@jcboyadjian


